

## Работы по возобновлению реконструкции Черкизовского пруда

09.04.2014



Функции государственного заказчика выполнял ПСУ «Управление капитального строительства», технического заказчика – ГУП «Мосводосток», генерального подрядчика – ООО «Межрегиональный Союз Строителей». Нарушение сроков строительства объекта произошло в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту генеральным подрядчиком ООО «МСС». Решением Арбитражного суда города Москвы 19 июня 2013 года Государственный контракт с ООО «МСС» на выполнение подрядных работ по данному объекту расторгнут. За нарушение сроков выполнения работ к подрядной организации решено применить штрафные санкции. В настоящее время Департаментом строительства города Москвы, в установленном порядке, заключен контракт с новой подрядной организацией. Работы возобновятся с весны 2014 года и должны будут закончиться до конца 2014 года.

---

Адрес страницы: <http://preobr.mos.ru/presscenter/news/detail/999097.html>

---

[Управа района Преображенское](#)